

2025年7月辽宁公司电网公平开放公示信息表

| 序号 | 属地 | 项目名称                                      | 发电类型     | 接入电压等级 | 本期申报接入容量(兆瓦) | 并网意向提交时间    | 受理并网意向时间    | 提交接入系统设计方案时间 | 电网企业受理接入系统方案时间    | 评审会议时间      | 评审意见出具时间    | 接入系统方案批复时间  | 接网工程建设主体 | 接网工程名称                                  | 接网工程项目信息                                                                                                         | (预计)开工时间   | (预计)投产时间    | 是否签订接网协议 | 接网协议签订时间    | 约定送出工程投产时间  | 约定电源本体投产时间  | 备注 |
|----|----|-------------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  | 沈阳 | 沈阳全胜2×350MW热电项目                           | 火电       | 220千伏  | 700          | 2025年1月8日   | 2025年1月9日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 2  | 沈阳 | 沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目                      | 火电       | 220千伏  | 700          | 2024年9月19日  | 2024年9月25日  | 2024年12月9日   | 2024年12月12日       | 2024年12月17日 | 2024年12月20日 | 2024年12月31日 | 电网公司     | 沈阳沈西厂2x350兆瓦热电联产扩建项目220千伏送出工程           | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 3  | 沈阳 | 康平恒久安泰储能技术有限公司康平县100MW/400MWh全钒液流独立储能电站项目 | 新型储能     | 220千伏  | 100          | 2024年10月25日 | 2024年10月29日 | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 4  | 沈阳 | 沈阳采油厂前进-静安堡风力发电工程                         | 集中式风电    | 66千伏   | 31.25        | 2024年12月18日 | 2024年12月20日 | 2024年12月23日  | 2024年12月26日       | 2024年12月27日 | 2025年1月7日   | 2025年2月12日  | 电网公司     | 沈阳采油厂前进-静安堡风力发电项目66千伏送出工程               | 新建架空线路长度1.45公里。                                                                                                  | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 5  | 沈阳 | 新民市垃圾焚烧发电项目                               | 垃圾发电     | 66千伏   | 12           | 2024年11月18日 | 2024年11月20日 | 2025年5月7日    | 2025年5月8日         | 2025年5月9日   | 2025年5月14日  | 2025年5月26日  | 电网公司     | 新民市垃圾焚烧发电项目66千伏送出工程                     | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 6  | 沈阳 | 中厂核丁家房镇13.4MW分散式风电项目                      | 分散式风电    | 10千伏   | 13.4         | 2024年2月23日  | 2024年2月26日  | 2024年3月5日    | 2024年3月6日         | 2024年3月7日   | 2024年3月14日  | 2024年5月3日   | 电网公司     | 辽宁沈阳法库10千伏中厂核分散式风电电源接入工程                | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 7  | 沈阳 | 文元新民东蛇山子镇绿丰肥厂6.25MW分散式风电项目                | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2024年10月18日 | 2024年10月22日 | 2024年10月25日  | 2024年10月29日       | 2024年10月29日 | 2024年11月22日 | 2024年11月26日 | 电网公司     | 辽宁沈阳新民10千伏东蛇山子镇绿丰肥厂分散式风电电源接入工程          | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 8  | 沈阳 | 大风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目                      | 分散式风电    | 10千伏   | 6.7          | 2024年11月8日  | 2024年11月8日  | 2024年11月20日  | 2024年11月20日       | 2024年11月28日 | 2024年12月3日  | 2024年12月3日  | 电网公司     | 沈阳大风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目10千伏送出工程          | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 9  | 沈阳 | 文元新民东蛇山子镇小塔子村6.25MW分散式风电项目                | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2024年11月1日  | 2024年11月6日  | 2025年2月13日   | 2025年2月17日        | 2025年2月17日  | 2025年3月3日   | 2025年3月6日   | 电网公司     | 辽宁沈阳新民10千伏东蛇山子小塔子村分散式风电电源接入工程           | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 10 | 沈阳 | 大风汇通海岭堡镇6.7MW分散式风电项目                      | 分散式风电    | 10千伏   | 6.7          | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 11 | 大连 | 大连市花园口海上风电项目                              | 集中式风电    | 220千伏  | 220          | 2024年4月8日   | 2024年4月12日  | 2024年8月6日    | 2024年8月7日         | 2024年8月6日   | 2024年8月14日  | 2024年9月13日  | 电网建设     | 大连国家投花园口海上风电项目220千伏送出工程                 | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 12 | 大连 | 大连卓丰瓦房店西雷旗村25MW分散式风电项目                    | 集中式风电    | 66千伏   | 25           | 2024年12月3日  | 2024年12月9日  | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 13 | 大连 | 瓦房店仙浴湾陆上风电项目                              | 集中式风电    | 220千伏  | 300          | 2022年4月7日   | 2022年5月17日  | 2023年10月19日  | 2023年10月20日       | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年11月22日 | 电网建设     | 大连国电投瓦房店仙浴湾风电项目220千伏送出工程                | 新建1回220千伏线路接入新建220千伏开关站，新建2回线路π接220千伏瓦桓线，长度约11.6千米                                                               | 2026年6月    | 2027年12月    | 是        | 2025年4月22日  | 2027年12月31日 | 2028年1月30日  |    |
| 14 | 大连 | 瓦房店赵屯陆上风电场二期项目                            | 集中式风电    | 220千伏  | 200          | 2022年4月13日  | 2022年4月22日  | 2023年10月20日  | 2023年10月20日       | 2023年12月1日  | 2023年12月7日  | 2023年12月7日  | 电网建设     | 大连华能瓦房店赵屯二期风电项目220千伏送出工程                | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 15 | 大连 | 普兰店陆上风电II项目                               | 集中式风电    | 220千伏  | 200          | 2022年5月31日  | 2022年6月13日  | 2023年10月18日  | 2023年10月19日       | 2023年10月20日 | 2023年10月27日 | 2023年11月23日 | 电网建设     | 大连普兰店陆上风电II项目220千伏送出工程                  | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 16 | 大连 | 瓦房店西区“源网荷储”一体化项目                          | 集中式风电    | 220千伏  | 200          | 2022年11月9日  | 2022年11月29日 | 2023年4月5日    | 2023年4月6日         | 2023年4月7日   | 2023年4月13日  | 2023年4月27日  | 电网建设     | 大连瓦房店西区源网荷储一体化风电项目220千伏送出工程             | 新建1回220千伏线路接入门店变，长度约12.5千米                                                                                       | 2026年6月    | 2027年7月     | 否        | /           | /           | /           |    |
| 17 | 大连 | 庄河海上风电场址V项目                               | 集中式风电    | 220千伏  | 250          | 2023年6月9日   | 2023年6月14日  | 2023年12月9日   | 2023年12月10日       | 2023年12月11日 | 2023年12月21日 | 2024年3月8日   | 电网建设     | 大连庄河海上风电V场址220千伏送出工程                    | 新建1回220千伏线路接入冷家变，长度约0.35千米                                                                                       | 2025年6月    | 2026年7月     | 是        | 2025年3月20日  | 2026年7月20日  | 2026年8月31日  |    |
| 18 | 大连 | 普兰店热电厂“上大压小”新建项目                          | 火电       | 220千伏  | 700          | 2012年8月14日  | 2012年9月23日  | /            | /                 | 2018年6月29日  | 2018年8月21日  | 2018年11月14日 | 电网建设     | 大连普兰店热电厂220千伏送出工程                       | 新建2回220千伏线路接入普兰店变，折单长度15千米                                                                                       | 2021年7月    | 2026年12月    | 否        | /           | /           | /           |    |
| 19 | 鞍山 | 三峡新能源鞍山岫岩二期150MW风电场工程                     | 集中式风电    | 220千伏  | 150          | 2022年4月11日  | 2022年4月12日  | 2022年12月15日  | 2022年12月19日       | 2022年12月20日 | 2022年12月27日 | 2023年4月14日  | 电网公司     | 鞍山三峡能源岫岩一期、二期风电项目220千伏送出工程              | 扩建龙王220千伏变电站220千伏间隔1个<br>新建1回220千伏线路接入220千伏龙王变电站线路长度：19.7                                                        | 2023年6月20日 | 2025年5月29日  | 是        | 2025年3月4日   | 2025年6月30日  | 2025年8月30日  |    |
| 20 | 鞍山 | 海城市二道河18MW分散式风电项目                         | 分散式风电    | 10千伏   | 18           | 2023年8月25日  | 2023年8月28日  | 2023年11月22日  | 2023年11月24日       | 2023年11月27日 | 2023年12月12日 | 2023年12月14日 | 电网公司     | 辽宁鞍山海城二道河18MW分散式风电10千伏接入配套工程            | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 21 | 抚顺 | 抚顺顺矿业有限公司24MW分散式风电项目                      | 分散式风电    | 66千伏   | 24           | 2023年7月26日  | 2023年7月27日  | 2023年12月12日  | 2023年12月14日       | 2023年12月20日 | 2024年1月4日   | 2024年3月6日   | 电网公司     | 抚顺顺矿业有限公司24MW分散式风电项目66千伏送出工程            | T接66千伏中干线接入220千伏中寨变；长度约14千米，投资2511万元                                                                             | 2025年6月30日 | 2026年8月20日  | 是        | 2024年10月10日 | 2026年8月20日  | 2026年8月20日  |    |
| 22 | 抚顺 | 抚顺市品雅大四平镇20.1MW分散式风电项目                    | 分散式风电    | 10千伏   | 10           | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 2023年12月18日  | 2023年12月19日       | 2023年12月20日 | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 电网公司     | 由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研设计           | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 23 | 抚顺 | 抚顺市胜利开发区兴安新能源有限公司6MW分散式风电项目               | 分散式风电    | 10千伏   | 6            | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 2024年11月13日  | 2024年11月14日       | 2024年11月20日 | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 电网公司     | 由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研设计           | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 24 | 抚顺 | 抚顺煜垣抚顺县救兵镇5MW分散式风电                        | 分散式风电    | 10千伏   | 5            | 2024年7月8日   | 2024年7月9日   | 2024年7月15日   | 2024年7月19日        | 2024年7月25日  | 2024年7月31日  | 2024年8月9日   | 电网公司     | 抚顺煜垣抚顺县救兵镇5MW分散式风电10千伏送出工程              | T接10千伏救兵线路接入66千伏救兵变；长度约0.35千米，投资40.76万元                                                                          | 2025年4月15日 | 2025年5月20日  | 是        | 2025年1月17日  | 2025年5月20日  | 2025年10月30日 |    |
| 25 | 抚顺 | 抚矿集团琥珀纸业20.1MW分散式风电项目                     | 分散式风电    | 66千伏   | 20.1         | 2024年12月23日 | 2024年12月26日 | 2025年5月5日    | 2025年5月7日         | 2025年5月8日   | 2025年5月13日  | 2025年5月26日  | 电网公司     | 暂未开展送出工程可研设计                            | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 26 | 抚顺 | 抚矿集团西露天矿26.8MW分散式风电项目                     | 分散式风电    | 66千伏   | 26.8         | 2025年2月7日   | 2025年2月11日  | 2025年5月5日    | 2025年5月7日         | 2025年5月8日   | 2025年5月13日  | 2025年5月26日  | 电网公司     | 暂未开展送出工程可研设计                            | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 27 | 抚顺 | 抚顺高新技术产业开发区热电联产工程                         | 火电       | 220千伏  | 80           | 2025年3月13日  | 2025年3月15日  | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 28 | 抚顺 | 中国能建清原红透山18MW分散式风电项目                      | 分散式风电    | 66千伏   | 18           | 2023年2月21日  | 2023年2月22日  | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 29 | 抚顺 | 辽水新能源抚顺100MW/400MWh压缩空气储能-飞轮储能项目          | 储能       | 220千伏  | 100          | 2025年5月7日   | 2025年5月7日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 30 | 本溪 | 本溪华研聚康6.7兆瓦分散式风电项目                        | 分散式风电    | 10千伏   | 6.7          | 2024年9月13日  | 2024年9月13日  | 2024年12月2日   | 2024年12月4日        | 2024年12月6日  | 2024年12月12日 | 2024年12月16日 | 电网公司     | 本溪华研聚康分散式风电项目10千伏送出工程                   | 新建10千伏线路T接于66千伏西高堡变配出的一条10千伏线路，线路长度：0.03公里，投资：34万元                                                               | 2025年7月1日  | 2025年9月30日  | 是        | 2025年5月30日  | 2025年9月30日  | 2026年5月30日  |    |
| 31 | 本溪 | 辽宁宇威新能源有限公司分散式风力发电项目                      | 分散式风电    | 10千伏   | 10           | 2023年8月17日  | 2023年8月20日  | 2024年1月26日   | 2024年1月29日        | 2024年2月1日   | 2024年2月2日   | 2024年2月4日   | 电网公司     | 辽宁宇威10兆瓦分散式风电项目10千伏送出工程                 | 新建10千伏线路T接于66千伏太子变配出的两条10千伏线路，线路长度：10.022公里，投资：441.45万元                                                          | 2025年6月10日 | 2025年12月31日 | 是        | 2025年5月30日  | 2025年11月30日 | 2025年11月30日 |    |
| 32 | 本溪 | 本钢板材股份有限公司新建高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目      | 余气、余压、余热 | 66千伏   | 270          | 2023年8月9日   | 2023年8月9日   | 2025年5月30日   | 2025年6月30日回复不予受理函 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 33 | 本溪 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司135MW余气资源综合利用发电项目         | 余气、余压、余热 | 220千伏  | 135          | 2025年2月6日   | 2025年2月8日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 34 | 本溪 | 大唐本溪100MW/196.07MW共享储能电站项目                | 储能       | 220千伏  | 100          | 2024年6月8日   | 2024年6月8日   | 2025年4月25日   | 2025年4月29日        | 2025年4月30日  | 2025年5月15日  | 2025年5月15日  | 电网公司     | 本溪大唐100兆瓦共享储能220千伏送出工程                  | 可在开展可研招标工作                                                                                                       | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 35 | 本溪 | 本溪关门山水库电站增效扩容改造工程                         | 水电       | 10千伏   | 2.6          | 2024年8月6日   | 2024年8月8日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 36 | 本溪 | 本溪合智新能源有限公司明山区牛心台分散式风电项目                  | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2025年5月7日   | 2025年5月8日   | 2025年5月15日   | 2025年5月15日        | 2025年5月16日  | 2025年5月19日  | 2025年5月20日  | 电网公司     | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 37 | 本溪 | 本溪合智新能源有限公司本溪市明山区（二期）分散式风电                | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2025年5月7日   | 2025年5月8日   | 2025年5月15日   | 2025年5月15日        | 2025年5月16日  | 2025年5月19日  | 2025年5月20日  | 电网公司     | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 38 | 本溪 | 本溪合智新能源有限公司本溪市明山区分散式风电项目                  | 分散式风电    | 66千伏   | 18.75        | 2025年5月7日   | 2025年5月8日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 39 | 丹东 | 丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建工程                   | 火电       | 220千伏  | 660          | 2024年10月31日 | 2024年11月1日  | 2024年12月16日  | 2024年12月16日       | 2024年12月17日 | 2024年12月20日 | 2024年12月31日 | 电网公司     | 华电丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建项目220千伏送出工程      | 正在开展可研                                                                                                           | 2026年5月1日  | 2027年6月15日  | /        | /           | /           | /           |    |
| 40 | 锦州 | 锦州滨海新区京鹏热电有限公司热电厂新建工程                     | 火电       | 66千伏   | 60           | 2024年6月28日  | 2024年7月4日   | 2024年8月13日   | 2024年8月15日        | 2024年8月16日  | 2024年8月28日  | 2024年9月24日  | 电网公司     | 锦州滨海新区京鹏热电66千伏送出工程                      | 新建2回66千伏线路接入220千伏滨东变电站<br>线路长度：20公里投资：4941万元                                                                     | 2025年11月1日 | 2027年6月1日   | 是        | 2024年12月12日 | 2027年6月1日   | 2027年6月1日   |    |
| 41 | 锦州 | 北镇市暖春生物质热电联产二期工程                          | 生物质      | 66千伏   | 30           | 2025年4月3日   | 2025年4月8日   | 暂未提交         | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 42 | 锦州 | 锦州北镇6.25MW分散式风电项目                         | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2024年12月9日  | 2024年12月10日 | 2024年12月13日  | 2024年12月13日       | 2024年12月15日 | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 电网公司     | 辽宁锦州北镇6.25MW分散式风力发电项目10千伏接入配套工程         | 新建1回10千伏线路T接到安66千伏变电站10千伏中高压线                                                                                    | 2025年4月11日 | 2025年9月30日  | 是        | 2025年3月27日  | 2025年9月30日  | 2025年10月30日 |    |
| 43 | 锦州 | 义县九道岭镇三合化工有限公司7.5MW分散式风电项目                | 分散式风电    | 10千伏   | 7.5          | 2025年3月3日   | 2025年3月3日   | 2025年3月21日   | 2025年3月24日        | 2025年3月24日  | 2025年3月24日  | 2025年3月27日  | 电网公司     | 辽宁锦州义县九道岭三合化工有限公司7.5MW分散式风电项目10千伏接入配套工程 | 新建1回10千伏线路T接到九道岭66千伏变电站10千伏九复线                                                                                   | 2025年5月20日 | 2025年12月10日 | 是        | 2025年4月30日  | 2025年12月30日 | 2025年12月30日 |    |
| 44 | 锦州 | 辽宁锦州泰德公司6.25MW分散式风电                       | 分散式风电    | 10千伏   | 6.25         | 2025年5月27日  | 2025年6月4日   | 2025年6月4日    | 2025年6月5日         | 2025年6月6日   | 2025年6月11日  | 2025年6月11日  | 电网公司     | 正在开展可研辽宁锦州泰德公司6.25MW分散式风电10千伏送出工程       | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 45 | 锦州 | 锦州华兴投资建设（集团）有限公司7.7MW分散式风电                | 分散式风电    | 10千伏   | 7.7          | 2025年5月27日  | 2025年5月28日  | 2025年6月4日    | 2025年6月5日         | 2025年6月6日   | 2025年6月11日  | 2025年6月13日  | 电网公司     | 锦州华兴投资建设（集团）有限公司7.7MW分散式风电10千伏送出工程      | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 46 | 锦州 | 黑山县越鑫水泥制品厂7.5MW分布式风电                      | 分散式风电    | 10千伏   | 7.7          | 2025年5月27日  | 2025年5月28日  | 2025年6月18日   | 2025年6月19日        | 2025年6月19日  | 2025年6月20日  | 2025年6月25日  | 电网公司     | 黑山县越鑫水泥制品厂7.5MW分布式风电10千伏送出工程            | 正在开展可研                                                                                                           | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 47 | 营口 | 三峡集团（营口）燃气联合循环调峰发电项目                      | 余气、余压、余热 | 220千伏  | 1000         | 2022年8月10日  | 2022年8月15日  | /            | /                 | /           | /           | /           | /        | /                                       | /                                                                                                                | /          | /           | /        | /           | /           | /           |    |
| 48 | 阜新 | 辽宁华电彰武孙家坑150.12MW风电项目                     | 集中式风电    | 220千伏  | 150.12       | 2023年8月11日  | 2023年8月15日  | 2023年11月30日  | 2023年12月4日        | 2023年12月1日  | 2023年12月7日  | 2023年12月25日 | 电网公司     | 华电彰武孙家坑150.12兆瓦风电项目220千伏送出工程            | 将大固本变-大林台风电场线路和丰田变-早光风电场线路交界处打断后两连接；孙家坑风电场利用原大固本变-彰北风电场、丰田变-早光风电场部分线路接入丰田500千伏变电站。<br>新建线路长度16.3千米。<br>总投资3495万元 | 2025年6月20日 | 2025年12月31日 | 是        | 2025年4月15日  | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 |    |
| 49 | 阜新 | 辽宁华电彰武满堂红350MW风电项目                        | 集中式风电    | 220千伏  | 350          | 2023年8月11日  | 2023年8月15日  | 2023年11月30日  | 2023年12月4日        | 2023年12月1日  | 2023年12月7日  | 2023年12月25日 | 电网公司     | 华电彰武满堂红350兆瓦风电项目220千伏送出工程               | 新建1回220千伏线路接入丰田500千伏变电站，新建线路长度38千米。总投资6045万元。                                                                    | 2025年6月20日 | 2025年12月31日 | 是        | 2025年4月15日  | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 |    |
| 50 | 阜新 | 华润新能源阜新富胜300MW风电项目                        | 集中式风电    | 220千伏  | 300          | 2023年8月8日   | 2023年8月14日  | 2023年11月30日  | 2023年12月4日        | 2023年11月30日 | 2023年12月7日  | 2023年12月27日 | 电网公司     | 华润阜新富胜300兆瓦风电项目220千伏送出工程                | 新建1回220千伏线路接入丰田500千伏开关站。<br>新建线路长度16.6千米。<br>总投资3546万元。                                                          | 2025年9月20日 | 2025年12月31日 | 是        | 2025年4月15日  | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 |    |
| 51 | 阜新 | 辽水新能源彰武400MW风电场新建工程项目                     | 集中式风电    |        |              |             |             |              |                   |             |             |             |          |                                         |                                                                                                                  |            |             |          |             |             |             |    |

|    |     |                                 |       |        |      |             |             |             |             |             |             |             |      |                                                  |                                                                            |             |             |   |            |             |             |  |
|----|-----|---------------------------------|-------|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|--|
| 77 | 朝阳  | 华电新能源凌源五家子风力发电项目                | 集中式风电 | 66千伏   | 48   | 2020年12月25日 | 2020年12月30日 | 2023年12月5日  | 2023年12月7日  | 2023年12月11日 | 2024年1月11日  | 2024年3月6日   | 电网公司 | 朝阳五家子风电项目 66 千伏送出工程                              | 由风电场新建 1 回 66 千伏线路 T 接至喀榆 2 号线四合当分线线上;<br>线路长度: 9.1 千米                     | 2025年5月25日  | 2026年5月26日  | 是 | 2025年4月25日 | 2026年5月26日  | 2026年5月26日  |  |
| 78 | 朝阳  | 凌源市兴源街道 10MW 分散式风电项目            | 分散式风电 | 10 千伏  | 8. 4 | 2019年9月18日  | 2019年9月23日  | 2022年8月12日  | 2022年8月15日  | 2022年8月19日  | 2022年9月1日   | 2022年9月1日   | 电网公司 | 朝阳市凌源市兴源街道 10MW 分散式风电 10 千伏配套送出工程（万浴1#线）         | 由 10 千伏万浴 1#线 125 号杆 T 接，新建架空电缆混合线路 4. 67km 至新建 1 号风机开闭站<br>投资: 341 万元     | 2023年12月30日 | 2024年12月30日 | 否 | /          | /           | /           |  |
| 79 | 朝阳  | 凌源市兴源街道祝家营子 12. 5MW 分散式风电项目     | 分散式风电 | 10 千伏  | 4. 2 | 2019年9月18日  | 2019年9月23日  | 2022年8月12日  | 2022年8月15日  | 2022年8月19日  | 2022年9月1日   | 2022年9月1日   | 电网公司 | 朝阳市凌源市兴源街道 10MW 分散式风电 10 千伏配套送出工程（祝家营子村）         | 由 10 千伏联工线左分枝 15 号 T 接，新建架空线路 13. 32km 至新建 3 号风机开闭站 1 号杆<br>投资: 508. 56 万元 | 2023年12月30日 | 2024年12月30日 | 否 | /          | /           | /           |  |
| 80 | 朝阳  | 朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期 7. 5MW 分散式风电项目 | 分散式风电 | 10 千伏  | 7. 5 | 2019年9月16日  | 2019年9月20日  | 2022年8月12日  | 2022年8月15日  | 2022年8月19日  | 2022年9月1日   | 2022年9月1日   | 电网公司 | 朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期 7. 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程      | 由 10 千伏金桃甲线 88 号杆 T 接，新建架空线路 2. 71km 至李家窝铺二期开闭站 1 号杆<br>投资: 181. 51 万元     | 2023年12月30日 | 2024年12月30日 | 是 | 2025年4月11日 | 2024年12月30日 | 2025年12月30日 |  |
| 81 | 朝阳  | 朝阳市双塔区桃花吐镇南台村一期 7. 5MW 分散式风电项目  | 分散式风电 | 10 千伏  | 7. 5 | 2019年9月16日  | 2019年9月20日  | 2022年8月12日  | 2022年8月15日  | 2022年8月19日  | 2022年9月1日   | 2022年9月1日   | 电网公司 | 朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村一期 7. 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程 | 由 10 千伏上桃线 97 号杆 T 接，新建架空线路 1. 35km 至南台一期开闭站 1 号杆<br>投资: 144. 34 万元        | 2023年12月30日 | 2024年12月30日 | 是 | 2025年4月11日 | 2024年12月30日 | 2025年12月30日 |  |
| 82 | 朝阳  | 朝阳市双塔区桃花吐镇南台村二期 7. 5MW 分散式风电项目  | 分散式风电 | 10 千伏  | 7. 5 | 2019年9月16日  | 2019年9月20日  | 2022年8月12日  | 2022年8月15日  | 2022年8月19日  | 2022年9月1日   | 2022年9月1日   | 电网公司 | 朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村二期 7. 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程 | 由 10 千伏金桃乙线 87 号杆 T 接，新建架空线路 2. 32km 至南台二期开闭站 1 号杆<br>投资: 205. 82 万元       | 2023年12月30日 | 2024年12月30日 | 是 | 2025年4月11日 | 2024年12月30日 | 2025年12月30日 |  |
| 83 | 朝阳  | 新都黄金 15MW 全额上网分散式风电项目           | 分散式风电 | 10 千伏  | 15   | 2024年9月27日  | 2024年9月30日  | 2024年10月8日  | 2024年10月8日  | 2024年10月9日  | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 电网公司 | 新都黄金 15MW 全额上网分散式风电项目 10 千伏配套送出工程                | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 84 | 朝阳  | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目 | 分散式风电 | 10 千伏  | 10   | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 2025年3月17日  | 2025年3月19日  | 2025年3月20日  | 2025年3月24日  | 2025年3月24日  | 电网公司 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目 10 千伏配套送出工程      | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 85 | 朝阳  | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目      | 分散式风电 | 10 千伏  | 10   | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 2025年3月17日  | 2025年3月19日  | 2025年3月20日  | 2025年3月24日  | 2025年3月24日  | 电网公司 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目 10 千伏配套送出工程           | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 86 | 朝阳  | 建平三家臣龙机械厂区 7. 5MW 分散式风电项目       | 分散式风电 | 10 千伏  | 7. 5 | 2025年1月2日   | 2025年1月3日   | 2025年4月25日  | 2025年4月27日  | 2025年4月28日  | 2025年5月6日   | 2025年5月6日   | 电网公司 | 建平三家臣龙机械厂区 7. 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程            | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 87 | 朝阳  | 建平盛维新能建平北二十家子镇 5MW 分散式风电项目      | 分散式风电 | 10 千伏  | 5    | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 2025年5月6日   | 2025年5月7日   | 2025年5月14日  | 2025年5月16日  | 2025年5月16日  | 电网公司 | 建平盛维新能建平北二十家子镇 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程           | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 88 | 朝阳  | 建平硕风张家营子 10MW 分散式风电项目           | 分散式风电 | 10 千伏  | 10   | 2025年6月5日   | 2025年6月6日   | 暂未提交        | /           | /           | /           | /           | 电网公司 | /                                                | /                                                                          | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |
| 89 | 葫芦岛 | 辽宁大唐国际葫芦岛南票 250MW 风电场工程项目       | 集中式风电 | 220 千伏 | 250  | 2023年4月24日  | 2023年4月25日  | 2023年12月10日 | 2023年12月12日 | 2023年12月15日 | 2023年12月22日 | 2024年1月4日   | 电网公司 | 葫芦岛大唐南票风电项目 220 千伏送出工程                           | 新建 1 回 220 千伏线路接入 500 千伏沙河营变电站<br>线路长度: 51. 1 公里<br>投资: 9446 万元            | 2024年11月1日  | 2025年12月30日 | 是 | 2025年4月25日 | 2025年12月10日 | 2025年12月10日 |  |
| 90 | 葫芦岛 | 中船风电兴城一期 20 万千瓦风电项目             | 集中式风电 | 220 千伏 | 200  | 2022年3月1日   | 2022年3月4日   | 2023年5月5日   | 2023年5月6日   | 2023年6月14日  | 2023年6月19日  | 2023年7月26日  | 电网公司 | 葫芦岛中船风电兴城 2 号风电项目 220 千伏送出工程                     | 新建 1 回 220 千伏线路接入 220 千伏兴盛变电站<br>线路长度: 34. 59 公里<br>投资: 6859 万元            | 2023年11月1日  | 2025年5月29日  | 是 | 2025年4月25日 | 2025年5月10日  | 2025年5月30日  |  |
| 91 | 葫芦岛 | 辽宁虹京实业 7. 5MW 分散式风电项目           | 分散式风电 | 10 千伏  | 7. 5 | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 2024年10月15日 | 2024年10月31日 | 2024年11月4日  | 电网公司 | 辽宁虹京实业 7. 5MW 分散式风电项目 10 千伏配套送出工程                | 正在开展可研                                                                     | /           | /           | / | /          | /           | /           |  |